



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 137 din 25.10.2024
privind aprobarea devizului general final și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în Municipiul Câmpulung"

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, întrunit în ședință extraordinară în data de 25 octombrie 2024;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 9618 din 24.10.2024 prin care se propune aprobarea devizului general final și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în Municipiul Câmpulung";
- Raportul de specialitate al Serviciului de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung, înregistrat sub numărul nr. 9619 din 24.10.2024 prin care se propune aprobarea devizului general final și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în Municipiul Câmpulung";
- Prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile alin. 3 al art. (5) din OUG nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor cadru, se impune ajustarea prețurilor contractelor de achiziții publice, prin aplicarea unei formule de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor;
- Prevederile art. 10, alin. 4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare „Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar”;
- Prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny";



- Prevederile art. 129, alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Primarul Municipiului Câmpulung
PROPUNE :**

Art. 1. – Aprobarea devizului general final actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "**Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în Municipiul Câmpulung**", după cum urmează:

Valoare totală investiție – 12.615.322,42 lei fără TVA, respectiv 15.007.020,84 lei cu TVA;

din care C+M : 4.302.755,05 lei fără TVA, respectiv 5.120.278,51-lei cu TVA

Durata de execuție – 59 luni și 18 zile.

Debit epurat 450 l/s.

Art. 2. – Se aprobă asigurarea din bugetul local a fondurilor necesare finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art. 8, alin. (2) din Ordinul nr.1851 / 2013, în sumă de 263.488,82 lei, reprezentând cofinanțare la realizarea obiectivului de investiții "**Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în Municipiul Câmpulung**".

Art. 3. – Începând cu data emiterii prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliul Local nr. 64 din 27.06.2019 cu privire la asigurarea din bugetul local a finanțării cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art. 8 alin. 2 din Ordinul nr. 1851/2013, pentru obiectivul de investiții "**Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în Municipiul Câmpulung**" își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpulung, Direcția Economică și Fiscală și Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducere la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș, Direcției Economice și Fiscale, Serviciului de Dezvoltare Urbană și Primarului Municipiului Câmpulung.

Municipiul Câmpulung, 25.10.2024

Inițiator

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Serviciul de Dezvoltare Urbană
Nr. 9619/24.10.2024

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General final și a indicatorilor tehnico-economici actualizati și asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA STATIEI DE EPURARE (linia apei) IN MUNICIPIUL CAMPULUNG”,

Având în vedere :

- Contractul de Finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și înregistrat cu nr. 3617/25.05.2018 și UAT Municipiul Câmpulung înregistrat cu nr. 16889/07.06.2018 având ca obiect alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru realizarea obiectivului de investiții „ *Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș*” în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale administrației publice și fondurilor europene nr. 3679/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Argeș, în perioada 2017-2020, cu modificările ulterioare *Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor Domeniul realizare / extindere / reabilitare / modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;*
- Suplimentarea valorii finanțării acordate prin:
 - Actul Adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 3617/25.05.2018 înregistrat cu nr.1803/07.12.2021 la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și cu nr. 37984/15.12.2021 la UAT Municipiul Câmpulung cu suma de 869.535,00 lei;
 - Actul Adițional nr. 4 la contractul de finanțare nr. 3617/25.05.2018 înregistrat sub nr. 374/07.05.2024 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și sub nr. 123/10450/15.05.2024 la UAT Municipiul Campulung cu suma de 1.006.581,12 lei, alocarea finanțării din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației devenind în sumă totală de **14.419.624,12 lei.**

Pentru obiectivul de investiții „ *Reabilitarea stației de epurare (linia apei)*”



în municipiul Câmpulung, județul Argeș”, aprobat prin Programul național de dezvoltare locală, Municipiul Câmpulung a derulat contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 29622/02.10.2018 încheiat cu S.C. AQUAPROIECT S.A. în calitate de lider al Asocierii S.C. AQUAPROIECT S.A. – S.C. AQUA - MONTAJ SRL – SC ADISS SA - SC LAURENȚIU H SRL, contract atribuit în urma organizării procedurii de achiziție publică conform Legii nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare;

- Devizul General al investiției a fost actualizat și aprobat ca urmare a încheierii contractului sus menționat prin Hotărârea Consiliului Local HCL nr. 63 din 27.06.2019, actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228/20.10.2022 ca urmare aplicării prevederilor O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și a O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru și actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/20.02.2024 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului.
- La data de 14.04.2022 a fost adoptat actul normativ, respectiv OUG nr.47/14.04.2022, prin care prețul contractelor de achiziții publice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri publice definite la art. 2 punctul 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, sau, din fonduri proprii ale autorității contractante prevăzute la art. 4. alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/14.04.2022, pentru a ține seama de orice creșteri ori diminuări a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor. Ajustarea stabilită conform OUG nr. 47/14.04.2022 s-a realizat exclusiv pentru restul rămas de executat/prestat/furnizat la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență până la finalizarea obiectivelor de investiții și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data recepției.

Ajustarea valorii aferente restului rămas de executat a fost solicitată de către executant prin adresa nr. 1072/20.05.2022 înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Câmpulung sub nr.16344/24.05.2022.

Potrivit art. 5 din aceeași ordonanță de urgență, pentru programele naționale de investiții, sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3), se suportă de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite care derulează aceste programe.

În consecință, s-a procedat la actualizarea Devizului General al obiectivului



de investiții: „ *Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș*”, ținând seama de prevederile legale invocate mai sus, deviz prezentat în Anexa la prezentul raport de specialitate.

- Potrivit art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală: „(1) *Categoriile de cheltuieli din devizul general, definite conform legislației în vigoare, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt: a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții; b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare; d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier; e) cheltuieli diverse și neprevăzute.*
- (2) *Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea terenului și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, cheltuieli pentru informare și publicitate.”*

Având în vedere prevederile alin. 3 art. (5) din OUG nr. 47/14.04.2022 cu modificările și completările ulterioare și ținând seama că pentru categoriile de cheltuieli ce se finanțează prin PNDL conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, există în derulare un contract de finanțare, respectiv contractul nr. 3617/25.05.2018, beneficiarii programelor naționale depun în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractului de achiziție publică, potrivit OUG nr.47/14.04.2022, până la finalizarea obiectivului de investiții însoțit de următoarele documente: actele adiționale, o notă justificativă din care să rezulte modalitatea de determinare a sumelor suplimentare solicitate și elementele de calcul utilizate și documente care au stat la baza încheierii contractului de finanțare.



Pentru transmiterea solicitării de suplimentare a sumelor de la bugetul de stat reprezentând cheltuieli eligibile prin PNDL, este necesar a aproba indicatorii tehnico-economici actualizați la finalizarea investiției pentru obiectivul de investiții „*Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș*” prin hotărâre a consiliului local.

La aceasta dată, sumele alocate prin Contractul de finanțare nr. 3617/25.05.2018, suplimentate prin Actul adițional nr. 2 și Actul adițional nr. 4, în suma de 14.419.624,12 lei au fost decontate în totalitate.

Pentru decontarea cheltuielilor aferente proiectului, nu mai este necesară suma totală de 365.202,18 lei reprezentând cheltuieli eligibile, din care, de la bugetul de stat suma de 323.907,90 lei și suma de 41.294,28 lei cheltuieli ce se finanțează din bugetul local.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Câmpulung proiectul de hotărâre cu privire la:

- Aprobarea Devizului General final și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „*Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș*”, după cum urmează:

Valoare totală investiție – 12.615.322,42 lei fără TVA, respectiv 15.007.020,84 lei cu TVA, din care C+M 4.302.755,05 lei fără TVA, respectiv 5.120.278,51 lei cu TVA, Durata de execuție - 59 luni și 18 zile, Debit epurat 450 l/s;

- Aprobarea asigurării finanțării din bugetul local a categoriilor de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) potrivit art. 8 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „*Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș*”, respectiv cofinanțarea din bugetul local în suma totală de 263.488,82 lei.

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedinței.

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedinței.



PRIMAR

Nr. 9618/24.10.2024


REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea Devizului General final și a indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

pentru obiectivul de investiții
„REABILITAREA STAȚIEI DE EPURARE
(linia apei) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG”,

Având în vedere :

- Contractul de Finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și înregistrat cu nr. 3617/25.05.2018 și UAT Municipiul Câmpulung înregistrat cu nr.16889/07.06.2018, având ca obiect alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în sumă totală de **12.543.508,00 lei** pentru realizarea obiectivului de investiții „*Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș*” în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale administrației publice și fondurilor europene nr.3679/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Argeș, în perioada 2017-2020, cu modificările ulterioare *Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;*
- Suplimentarea valorii finanțării acordate prin:
 - Actul Adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 3617/25.05.2018 înregistrat cu nr.1803/07.12.2021 la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și cu nr. 37984/15.12.2021 la UAT Municipiul Câmpulung cu suma de 869.535,00 lei;
 - Actul Adițional nr. 4 la contractul de finanțare nr. 3617/25.05.2018 înregistrat sub nr. 374/07.05.2024 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și sub nr. 123/10450/15.05.2024 la UAT Municipiul Câmpulung cu suma de 1.006.581,12 lei, alocarea finanțării din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației devenind în sumă totală de **14.419.624,12 lei**.
- Pentru obiectivul de investiții „*Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș*”, aprobat prin Programul național de dezvoltare locală, Municipiul Câmpulung are în derulare contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 29622/02.10.2018 încheiat cu S.C. AQUAPROIECT S.A. în



calitate de lider al Asocierii S.C. AQUAPROIECT S.A. – S.C. AQUA - MONTAJ SRL – SC ADISS SA - SC LAURENȚIU H SRL, contract atribuit în urma organizării procedurii de achiziție publică conform Legii nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare;

- Devizul General al investiției a fost actualizat și aprobat ca urmare a încheierii contractului sus menționat prin Hotărârea Consiliului Local HCL nr. 63 din 27.06.2019, actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 228/20.10.2022 ca urmare aplicării prevederilor O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și a O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru și actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/20.02.2024 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului.
- Prevederile OUG nr.47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor cadru, care reglementează modul de ajustare a prețurilor contractelor de achiziții publice, prin aplicarea unei formule de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor;
- În conformitate cu prevederile art. 10, alin.4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare „*Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar*”;
- Ținând seama de reglementările aduse de O.U.G nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny" coroborate cu prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, potrivit caruia:
 - (1) *Finanțarea programului se asigură din:*
 - a) *sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;*
 - b) *sume din bugetele locale alocate cu această destinație;*
 - c) *alte surse legal constituite.*
 - (2) *Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin prezentul program, sunt surse de finanțare*



complementare pentru bugetele locale.”

- pentru transmiterea solicitării de suplimentare a sumelor de la bugetul de stat reprezentând cheltuieli eligibile prin PNDL, este necesar a aproba indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „ **Reabilitarea statiei de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung, județul Argeș**” prin hotarare a consiliului local.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun aprobării consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea **Devizului General final și a indicatorilor tehnico-economici actualizati și asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de lucrari care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA STATIEI DE EPURARE (linia apei) IN MUNICIPIUL CAMPULUNG”**,

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

DEVIZ GENERAL FINAL APRILIE 2024

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

**REABILITAREA STATIEI DE EPURARE (LINIA APEI), IN MUNICIPIUL CAMPULUNG,
JUDETUL ARGES**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare actualizata la finalizarea lucrarilor Aprilie 2024			FINANTARE DIN BUGET DE STAT - PNDL	FINANTARE DIN BUGET LOCAL
		VALOARE	VALOARE	VALOARE	VALOARE	VALOARE
		(exclusiv TVA)	TVA	(inclusiv TVA)	(inclusiv TVA)	(inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
1	2					
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului						
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Amenajări pentru relocare/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2						
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților (optimizarea		31.547,22	5.993,97	37.541,19	37541,19	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		31.547,22	5.993,97	37.541,19	37.541,19	0,00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1 Studii de teren -topo, geo, hidro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pt obt. de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificare performante energetice si audit energetic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	277.363,00	52.698,97	330.061,97	281.628,97	48.433,00
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate/DALI si Deviz general	34.000,00	6.460,00	40.460,00	0,00	40460,00
	3.5.3 Documentatii tehnice pt obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.700,00	1.273,00	7.973,00	0,00	7973,00
	3.5.4 Proiect tehnic	215.092,00	40.867,48	255.959,48	255959,48	0,00
	3.5.5 Detalii executie	6.571,00	1.248,49	7.819,49	7819,49	0,00
	3.5.6 Verificare tehnica de calitate a PT si DE	15.000,00	2.850,00	17.850,00	17850,00	0,00
3.6.	Organizarea procedurii de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2 Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	118.337,00	22.484,03	140.821,03	0,00	140.821,03

	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	53.337,00	10.134,03	63.471,03	0,00	63471,03
	3.8.2 Dirigentie de santier	65.000,00	12.350,00	77.350,00	0,00	77350,00
TOTAL CAPITOLUL 3		395.700,00	75.183,00	470.883,00	281.628,97	189.254,03
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	3.619.677,52	687.738,73	4.307.416,25	4307416,25	0,00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	593.776,98	112.817,63	706.594,61	706594,61	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	6.547.788,05	1.244.079,73	7.791.867,79	7791867,79	0,00
4.4.	Utilaje și echipamente tehnologice care nu necesita montaj	921.363,90	175.059,14	1.096.423,04	1096423,04	0,00
4.5.	Dotări	380.952,70	72.381,01	453.333,71	453333,71	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		12.063.559,15	2.292.076,24	14.355.635,39	14.355.635,40	0,00
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de santier	57.753,33	10.973,13	68.726,46	68.726,46	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții	57.753,33	10.973,13	68.726,46	68726,46	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	27.436,01	0,00	27.436,01	0,00	27.436,01
	5.2.1. Cota pentru Controlul de Stat in Construcții 0.1% din C+M	4.302,76	0,00	4.302,76	0,00	4302,76
	5.2.2 Cota pentru Controlul calitatii în constructii 0.5% din C+M	21.513,77	0,00	21.513,77	0,00	21513,77
	5.2.3 Cota pentru Casa sociala a constructorului 0.5% din C+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Taxe pentru acorduri, avize, autorizatia de constructie	1.619,48	0,00	1.619,48	0,00	1619,48
	5.2.5 Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		85.189,34	10.973,13	96.162,47	68.726,46	27.436,01
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea în exploatare						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice	39.326,71	7.472,07	46.798,78	0,00	46798,78
TOTAL CAPITOLUL 6		39.326,71	7.472,07	46.798,78	0,00	46.798,78
TOTAL GENERAL		12.615.322,42	2.391.698,42	15.007.020,84	14.743.532,02	263.488,82
Din care C+M		4.302.755,05	817.523,46	5.120.278,51	5.120.278,51	0,00

PRIMAR.

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.

Actele semnate in original se regasesc la dosarul sedintei.